LVPA

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA

Priemonės „Dizainas LT“ projektų sutarčių administravimas

Verslo produktyvumo projektų skyriaus
projektų vadovė Lina Giedraitė, 2017-05-31

Turinys

- Bendroji informacija
- Projektų administravimas

Projektų vykdymą reglamentuoja

- Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau - Taisyklės);

- Priemonės „Dizainas LT“ Projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas);

- Sutartis.

Bendravimas su LVPA

- Projekto vykdytojai tiesiogiai bendrauja su LVPA;
- Kiekvienam projektui priskirtas projektų ir finansų vadovas;
- Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per duomenų mainų svetainę (toliau – DMS).

Projekto administravimo eiga

- Sutartis
  - Pirkimo planas
  - Mokėjimo prašymų teikimo grafikas
  - Įsakymas dėl dokumentų saugojimo
- Pirkimų vykdymas
- Veiklų įgyvendinimas
  - Rodiklių siekimas
  - Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas
- Galutinio mokėjimo prašymo teikimas
- Ataskaitų po projekto užbaigimo teikimas
  - Rodiklių siekimas

Pirkimo planas

- Teikiamas per 14 d. pasirašius sutartį
- Atliekami pirkimo plano keitimai:
  - Keičiasi pirkimą vykdantis subjektas;
  - Keičiasi pirkimo objektas;
  - Keičiasi pirkimo būdas;
  - Numatomas naujas pirkimas;
  - Pirkimas nebevykdomas.

- Pirkimo planas
- Mokėjimo prašymų teikimo grafikas
- Įsakymas dėl dokumentų saugojimo

Tikrinti Rasta klaidų: 16 Peržiūrėti

PLANUI PRITARTA
2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2015 m. spalio 23 d. protokolu Nr. 22
Pirkimų priežiūros proceso priedas

PROJEKTO PIRKIMŲ PLANAS

Data ?

Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) vykdytojo rekvizitai:

Pavadinimas: ? UAB "3D prototipai"

Juridinio asmens kodas: ? 303084120

Projekto duomenys:

Pavadinimas: ? Naujų produktų unikalūs dizaino sprendimai

Kodas: ? 03.3.1-LVPA-K-838-01-0001

Projekto išlaidų suma: ? 9.867,13

Planuojamų projekto pirkimų suma, finansuojama projekto lėšomis: ?

Įvykdytų pirkimų tinkamų finansuoti išlaidų suma: ?

Projekto išlaidų suma, kuriai netaikomi pirkimai: ?

Pastabos ?

Iš viso: ?

(Projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė)

V.2.1.0 1

Tikrinti Rasta klaidų: 16 Peržiūrėti

PIRKIMŲ PLANAS

Eil. Nr.	Pagal įgaliojimą ?	Pirkimą vykdantis subjektas ?	Pirkimą vykdančio subjekto kodas ?	Pirkimą vykdančio subjekto statusas ?	↓ ↑
1.				neperkančioji organizacija	+ -

Eil. Nr.	Pirkimo objektas ?	Pirkimo sąsaja su kitu projektu?	Pirkimo objekto rūšis ?	Planuojamos (-ų) pirkimo sutarties (-čių) vertė, be PVM ?	Pirkimo būdas ?	Planuojamos (-ų) pirkimo sutarties (-čių) vertė, finansuojama projekto lėšomis ?	Pirkimo būsena ?	Pirkimo būsenos data ?	
1.001									+ -
Fizinis (-iai) rodiklis (-iai) ?		+ -		PAFT 461.7 punktas: pirkimo sutarties vertė, finansuojama iš projektui skirtų finansavimo lėšų, neviršija 60 000 Eur ?	Pastabos	planuojamas vykdomas įvykdytas nebevykdomas			?

Mokėjimo prašymų teikimo grafikas

- Teikiamas:
  - per 14 d. pasirašius sutartį
  - su kiekvienu mokėjimo prašymu
  - pratęsus/sutrumpinus veiklų vykdymo laikotarpį ir kt.

- Pirkimo planas
- Mokėjimo prašymų teikimo grafikas
- Įsakymas dėl dokumentų saugojimo

Tikrinti Netikrinta

FORMAI PRITARTA
2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2015 m. gegužės 8 d. posėdžio protokolu Nr. 18

(Mokėjimo prašymų teikimo grafiko forma)

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO GRAFIKAS

(data) ? Nr. ? (patikslinimo data) ?

Projekto vykdytojo pavadinimas: ? UAB "3D prototipai"

Projekto vykdytojo kodas: ? 303084120

Projekto pavadinimas: ? Naujų produktų unikalūs dizaino sprendimai

Projekto kodas: ? 03.3.1-LVPA-K-838-01-0001

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais ?	Projektui numatyto skirti avanso suma, eurais ?	Likusi suma, dėl kurios reikia suplanuoti mokėjimo prašymus, eurais ?
9.867,13	0,00	9.867,13

Bendra suma (išskyrus avansą), eurais ?	Avanso suma, eurais ?	Planuojama sutaupyti lėšų suma, eurais ?
0,00	0,00	9.867,13

Įgyvendinančiajai institucijai pateiktas prašymas pratęsti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį:

? Ne
Taip
Ne

Galutinio MP pateikimo data pagal sut

2017-06-30

(Projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė)

V.3.0.0

1

Tikrinti Rasta klaidų: 4 Peržiūrėti

PLANUOJAMI PATEIKTI MOKĖJIMO PRAŠYMAI: Išrikiuoti

Eilės Nr.	Planuojama teikimo data ?	Tipas ?	Suma, eurais ?	Avanso užskaita ?	Stebėsenos rodikliai, įtraukti į veiklos peržiūros planą ? ?	?	?		
1.	2017-05-31	T	0,00					+	-
Komentaras									?
2.	2017-06-30	G	9.867,13					+	-
Komentaras									?
Bendra suma (išskyrus avansą), eurais:			9.867,13	?					
Avanso suma, eurais:			0,00	?					
Planuojama sutaupyti lėšų suma, eurais:			0,00	?					

V.3.0.0 2

Dokumentų saugojimas

- Su projektu susiję dokumentai turi būti saugomi iki 2028-12-31.

- Pirkimo planas
- Mokėjimo prašymų teikimo grafikas
- Įsakymas dėl dokumentų saugojimo

Pirkimų vykdymas

- Neperkančiosios organizacijos (NPO): Taisyklių 40 skirsnis.

- Galima pateikti kvietimą dalyvauti pirkime vienam tiekėjui, kai pirkimo sutarties vertė, finansuojama iš projektui skirtų finansavimo lėšų, neviršija 60 000 eurų, įskaitant dėl to paties pirkimo objekto ar jo dalies jau sudarytas pirkimo sutartis.

- Pirkimų vykdymas

Paslaugų teikimo sutartis

- Sudaryta per 3 mėn. nuo Sutarties pasirašymo
- Dizaino kūrimo paslaugos sutarties data – projekto veiklų pradžia
- Pastabos sudarymui:
  - Perkama tai, kas numatyta Sutartyje;
  - Sutarties pagrindinis objektas – gaminių ir (arba) paslaugų sukūrimas ar pakeitimas;
  - Dizaino kūrėjas – toje srityje veikiantis;
  - Sutarties vykdymo laikotarpis Projekto įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 18 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- LVPA pateikiama sutarties kopija.

- Pirkimų vykdymas

Darbo užmokestis

- Numatytas esamiems/naujai įdarbintiems darbuotojams, kurių pagrindinė funkcija – dizaino kūrimas;
- Darbo užmokestis finansuojamas, kai yra pateikiamas galutinis dizaino sprendimo variantas su jam priklausančiais priedais (pvz., eskizai, skaitmeninė dokumentacija, vizualizacija ir t.. t.)
- Jei projekte numatytas tik darbo užmokestis – pirkimo plano teikti nereikia.

- Pirkimų vykdymas

Sutarčių keitimai (1)

Atliekami dėl nukrypimų nuo planuoto projekto įgyvendinimo, dėl kurių:

- keičiasi projekto apimtis;
- keičiasi projekto išlaidos;
- pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis;
- keičiasi kiti Sutartyje numatyti įsipareigojimai.

- Veiklų įgyvendinimas
- Rodiklių siekimas
- Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas

Sutarčių keitimai (2)

LVPA
LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA

Esminiai

- Projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas ilgiau nei numatyta Apraše;
- Mažinamos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės;
- Keičiasi projekto veiklos ir (ar) techniniai sprendimai, turintys esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams;
- Perleidžiamos projekto vykdytojo teisės ir pareigos kitam juridiniam asmeniui;
- Leidžiama panaudoti įgyvendinant projektą sutaupytas lėšas PAFT 20 skirsnyje nurodytais atvejais.

Neesminiai

- Keitimai neatitinkantys esminių Sutarties keitimų sąlygų:
  - tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo būdo keitimas;
  - projekto įgyvendinimo laikotarpio trumpinimas;
  - pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, keičiant veiklų pradžią/pabaigą (ne daugiau kaip 6 mėn.);
  - keičiamas projekto biudžetas (tarp fizinių rodiklių, kategorijų);
  - įrangos keitimas, kai nemažėja prašoma išlaidų suma ir fiziniai rodikliai;
  - keičiami finansavimo šaltiniai;
  - keičiama projekto įgyvendinimo vieta;
  - turto įkeitimas;
  - projekto vykdytojo reorganizavimas, kai neperduodamas kitam juridiniam asmeniui.
- Automatinis duomenų keitimas:
  - keičiami projekto vykdytojo atsakingi asmenys;
  - keičiasi projekto vykdytojo (partnerio) pavadinimas;
  - keičiasi projekto vykdytojo adresas, kita kontaktinė informacija;
  - projekto sąskaitos numeris.

Vienašališku sprendimu

- Mažėja projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;
- Keičiasi LR ir (ar) ES teisės aktai;
- Ministerija pakeičia sprendimą dėl projekto finansavimo.

- Veiklų įgyvendinimas
- Rodiklių siekimas
- Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas

Sutarčių keitimai (3)

Esminiai Sutarties keitimai

↓

LVPA kreipiasi į ŪM

Neesminiai Sutarties keitimai

↓

- Sprendimą priima LVPA
- Pasikeičia nuo informacijos gavimo

↓

LVPA informuoja apie priimtą sprendimą, jeigu reikia, pasirašomas Sutarties pakeitimas

- Veiklų įgyvendinimas
- Rodiklių siekimas
- Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas

Sutartis (4)

- Projekto vykdytojas privalo informuoti LVPA apie projekto vykdytojo dalyvių (savininkų, akcininkų, narių ir kt.) pasikeitimą.

- Veiklų įgyvendinimas
- Rodiklių siekimas
- Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas

Rodikliai

- subsidijas gaunančių įmonių skaičius
- privačios investicijos
- įdiegti gaminių ir (ar) paslaugų dizainai
- darbo našumo padidėjimas

- Veiklų įgyvendinimas
- Rodiklių siekimas
- Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas

Tarpinis mokėjimo prašymas (1)

- Mokėjimo prašymų teikimas – ne rečiau kaip kas 90 dienų.
- Kartu teikiami dokumentai:
  - Mokėjimo prašymų teikimo grafikas;
  - Dizaino kūrimo ar pakeitimo paslaugų sutartys (jei nebuvo pateiktos);
  - Gaminių ir (arba) paslaugų sukūrimo ar pakeitimo pažangos aprašymas;
  - Gaminių ir (arba) paslaugų sukūrimo ar pakeitimo dizaino sprendimai, jei projekte numatyta sukurti (pakeisti) daugiau nei 1 dizainą;
  - Viešinimą pagrindžiantys dokumentai

- Veiklų įgyvendinimas
- Rodiklių siekimas
- Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas

Tarpinis mokėjimo prašymas (2)

LVPA
LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA

Tikrinti Netikrinta

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
6 priedas

(Mokėjimo prašymo forma)

MOKĖJIMO PRAŠYMAS

(data) ? Nr. ? Patikslinimo data ?

1. MOKĖJIMO PRAŠYMO BENDROJI INFORMACIJA

Mokėjimo prašymo tipas: ? Tarpinis / Galutinis

Projekto vykdytojo pavadinimas: ?

Projekto vykdytojo juridinio asmens kodas : ? 303084120

Projekto pavadinimas: ? Naujų produktų unikalūs dizaino sprendimai

Projekto kodas: ? 03.3.1-LVPA-K-838-01-0001

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį teikiamas mokėjimo prašymas:

Nuo ? 2017-04-07

Iki ?

Bendra prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, eurais ?

Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų, taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, suma, eurais ?

Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų, taikant išlaidų kompensavimo būdą, suma, eurais ?

Patvirtinu, kad šiame mokėjimo prašyme nurodyti duomenys yra teisingi ir nėra prašoma pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

(Projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas, pavardė)

V.3.0.0 2

Tarpinis mokėjimo prašymas (3)

LVPA
LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA

Tikrinti | Netikrinta

2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

Veiklos numeris	Veiklos pavadinimas	Planuotas veiklos vykdymo laikotarpis		Faktinis veiklos vykdymo laikotarpis	
		Pradžia	Pabaiga	Pradžia	Pabaiga
1.1	Inovatyvių produktų dizaino sukūrimas	2016-11	2017-05	2017-01	

Fiziniai rodikliai

Numeris ir pavadinimas	Matavimo vnt.	Planuota reikšmė	Pasiekta reikšmė
1.1.1 Gaminių dizainai	vnt	4,00	

3. STEBĖSENOS RODIKLIAI

Stebėsenos rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė
Subsidijas gaunančių įmonių skaičius	Įmonės	1,00	1,00

Stebėsenos rodiklio pasiekimo pagrindimo dokumentai (jei taikoma)

Stebėsenos rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė
Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)	Eur	3.067,13	0,00

Stebėsenos rodiklio pasiekimo pagrindimo dokumentai (jei taikoma)

Stebėsenos rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė
Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas	Procentai	76,19	0,00
Bazinis: Įmonės, dalyvausiančios projekto veiklose, darbo našumas paraiškos pateikimo metais	Eur	17,81	17,81
Pokyčio: Įmonės, dalyvavusios projekto veiklose, darbo našumo pokytis	Eur	13,57	0,00

Stebėsenos rodiklio pasiekimo pagrindimo dokumentai (jei taikoma)

Galutinis mokėjimo prašymas (1)

- Teikiamas iki Sutarties 2 priedo 1.3 dalyje nustatytos datos;
- Teikiami galutiniai gaminių ir (arba) paslaugų sukūrimo ar pakeitimo dizaino sprendimo variantai su visais jiems priklausančiais priedais (pvz., eskizai, skaitmeninė dokumentacija, vizualizacija ir t.t.).

- Galutinio mokėjimo prašymo teikimas

Galutinis mokėjimo prašymas (2)

- Jei projekto įgyvendinimo metu sukurtas (pakeistas) gaminio ir (arba) paslaugos dizaino sprendimas nebuvo įdiegtas, jis turi būti įdiegtas ne vėliau kaip per tris metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (t. y. pradėta serijinė ir (arba) masinė gaminio gamyba ir (arba) masinis paslaugos teikimas).
- Viešinimo straipsnio kopija.

- Galutinio mokėjimo prašymo teikimas

Priežiūra po projekto pabaigos

- 4 m. kasmet po projekto pabaigos teikiamos ataskaitos:
  - N m.,
  - N+1 m.,
  - N+2 m.,
  - N+3 m. (atsiskaitoma).
- Už rodiklį „Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas“ galutinai atsiskaitoma trečiaisiais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos Vertinamas darbo našumo augimas akumuliuotai.
- Užtikrinamas projekto įgyvendinimo metu sukurto (pakeisto) gaminio ir (arba) paslaugos dizaino sprendimo įdiegimas.

- Ataskaitų po projekto užbaigimo teikimas
- Rodiklių siekimas

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

LVPA
LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA