Priemonės „COVID-19 produktai LT“ projektų sutarčių vykdymas

Gintarė Staknienė

Verslo produktyvumo projektų skyriaus vyriausioji projektų vadovė

Pristatymo turinys:

LVPA
LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA

Bendra sutarties vykdymo informacija

- Projektų vykdymo reglamentavimas
- Tinkamos finansuoti išlaidos
- Projekto įgyvendinimo laikotarpis
- Projekto sutarties nuostatos
- Stebėsenos rodikliai

Projekto administravimas

- Bendravimas su LVPA
- Projekto administravimo eiga
- Įsakymas dėl dokumentų saugojimo
- Pirkimų plano teikimas
- Mokėjimo prašymų ir mokėjimo prašymų grafiko teikimas

Projekto sutarties keitimas ir nutraukimas

- Informavimas apie pasikeitimus
- Esminis sutarties keitimas
- Neesminis sutarties keitimas
- Projekto sutarties nutraukimas

Priemonės tikslas ir remiama veikla

Priemonės tikslas – skatinti investicijas į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą.

Remiama veikla – kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamyba:

① Atitinkamų vaistinių preparatų (įskaitant vakcinas) ir gydymo priemonių, jų tarpinių produktų*, vaistų veikliųjų medžiagų ir žaliavų gamyba

② Medicinos priemonių, ligoninių ir medicinos reikmenų (įskaitant ventiliatorius, apsauginius drabužius ir priemones, taip pat diagnostikos priemones) ir būtinų žaliavų gamyba

③ Dezinfekavimo priemonių ir jų tarpinių produktų bei jų gamybai būtinų cheminių žaliavų gamyba

④ Duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo priemonių, skirtų kovai su COVID-19, gamyba

** **Tarpinis produktas** – visos prekės ir paslaugos, atliekančios sąnaudų funkciją gaminant kitus produktus arba teikiant paslaugas.*

Vertinimo rezultatai



- Kvietimo suma – 31 mln. Eur
- **Teigiamai įvertintos 56 paraiškos už 25,9 mln. Eur**

Teigiamai įvertintos paraiškos, vnt. ir %

Atmestos paraiškos, vnt. ir %

Atsiimtos paraiškos, vnt. ir %

Projektų pasiskirstymas pagal veiklas



1 Bendra sutarties vykdymo informacija

Projektų vykdymo reglamentavimas

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT)

Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams

Projekto finansavimo sutartis

Priemonės „COVID-19 produktai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas)

Europos komisijos komunikatas „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“

Tinkamos finansuoti išlaidos

4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“

Kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybai būtinos **įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto, skirto gamybinei veiklai vykdyti,** įsigijimo ir įrangos lizingo (finansinės nuomos) išlaidos*	Kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybai būtino **nematerialaus turto įsigijimo išlaidos** (programinė įranga, įskaitant programinės įrangos licencijas 3 metus po projekto pabaigos, darbuotojų apmokymai ir susijusios išlaidos)

*Tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu ir **paskirstytos proporcingai veiklai (pro rata principu)***

*Išlaidos gali būti patirtos **iki masinės gamybos pradžios** ir apskaičiuojamos kaip su įrenginių bandymu susijusių **veiklos sąnaudų ir veiklos pajamų**, gautų iš bandomųjų gamybos ciklų, **skirtumas***

**** Privalo būti įsigyjama su COVID-19 susijusio produkto gamybinė įranga***



Tinkamos finansuoti išlaidos

5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“ (bandomosios partijos išlaidos)

Projektą vykdančio personalo **darbo užmokesčio išlaidos** tiek, kiek tai susiję su įrangos, įrenginių bandymu	**Išorinių konsultacinių paslaugų**, reikalingų įrangos, įrenginių diegimui ir bandymui, įsigijimo išlaidos*	**Žaliavų, medžiagų ir energijos sąnaudos**, reikalingos naujų gamybos įrenginių bandymu

*Išlaidos gali būti patirtos **iki masinės gamybos pradžios** ir apskaičiuojamos kaip su įrenginių bandymu susijusių **veiklos sąnaudų ir veiklos pajamų**, gautų iš bandomųjų gamybos ciklų, **skirtumas***

*Gali sudaryti **ne daugiau kaip 5 proc.** visų tinkamų projekto išlaidų*

** Įrangos atvežimo, paleidimo, instaliavimo, darbuotojų apmokymo ar kt. darbai gali būti perkami pagal atskirą sutartį iš kito tiekėjo, jeigu dėl pandemijos įrangos gamintojas/tiekėjas negali šių darbų atlikti pats*

1 Bendra sutarties vykdymo informacija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

** Jeigu projektas nebus baigtas įgyvendinti per 6 mėn., už kiekvieną vėlavimo mėn. turės būti grąžinta 25 proc. suteiktos pagalbos sumos*

1 Bendra sutarties vykdymo informacija

Projekto sutarties nuostatos: finansavimo intensyvumas

Finansavimo intensyvumas

80 proc.

+15 proc., jeigu užbaigiama per 2 mėn.

*Vertinama, ar paskutinės išlaidos patiriamos ir (arba) paskutinės prekės/paslaugos perduodamos **ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo pagalbos suteikimo dienos****

Jeigu projektas nebus užbaigtas per 2 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, bazinė **didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudarys iki 80 proc.**

** Pagalbos suteikimo diena – įsakymo dėl finansavimo skyrimo diena (2021-02-09)*

1 Bendra sutarties vykdymo informacija

Projekto sutarties nuostatos: leidimai, licencijos ir sertifikatai (1)

Projekto vykdytojas, numatęs projekto įgyvendinimo metu vykdyti veiklą, kuriai būtinas leidimas, licencija, sertifikatai, liudijimai ir kt., **projekto įgyvendinimo metu arba projektui pasibaigus ne vėliau kaip per 6 mėnesių laikotarpį turi pateikti privalomų dokumentų kopijas**.

Reikalavimai	Dokumentai
Turi būti registruota kaip **medicininė** kaukė *+* Darnusis standartas „EN 14683:2019 Medical face masks Requirements and test methods“ *arba* Lietuvos standartas „LST EN 14683:2019+AC:2019 Medicininės kaukės. Reikalavimai ir bandymo metodai“ *arba* Kiti techniniai sprendiniai, kuriais užtikrinama, kad produktas atitinka reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745	Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduota licencija dėl produkto registravimo kaip medicinos priemonės *+* Atitikties standartui sertifikatas *arba* Gamintojo deklaracija, patvirtinanti atitikimą standartui ir reglamentui

Reikalavimai	Dokumentai
CE ženklinimas *+* Darnusis standartas „EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking“ *arba* Lietuvos standartas „LST EN 149:2002+A1:2009 Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtruojamosios puskaukės apsaugai nuo dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas.“ *arba* Kiti techniniai sprendiniai, kuriais užtikrinama, kad produktas atitinka reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425	Atitikties standartui sertifikatas *arba* Gamintojo deklaracija, patvirtinanti atitikimą standartui ir reglamentui

1 Bendra sutarties vykdymo informacija

Projekto sutarties nuostatos: leidimai, licencijos ir sertifikatai (2)

Reikalavimai	Dokumentai
CE ženklinimas + Asmeninių apsaugos priemonių projektavimas, gamyba ir pateikimas rinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, reikalavimus	Atitikties standartui sertifikatas *arba* Gamintojo deklaracija, patvirtinanti atitikimą standartui ir reglamentui

Reikalavimai	Dokumentai
Turi būti **biocidinis** produktas	Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

1 Bendra sutarties vykdymo informacija

Kitos projekto sutarties nuostatos (1)

- **Rezultatai** – projekto tikslas, uždaviniai, fiziniai rodikliai ir stebėsenos rodikliai – **turi būti pasiekti**
- **Biudžetas** – tinkamų finansuoti išlaidų suma ir finansuojamoji dalis – **negali būti viršijamas***
- Trejus metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti **užtikrintas investicijų tęstinumas**
- Kai projekto įgyvendinimo metu planuojamo įsigyti ilgalaikio turto naudojimo dalis, skirta išimtinai COVID-19 produktų gamybai, sudaro 100 proc., **projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne mažiau kaip trejus metus po projekto pabaigos projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad su įsigytu ilgalaikiu turtu bus gaminami tik COVID-19 produktai ir šis turtas nebus naudojamas kitų produktų gamybai**

** Projekto vykdytojas įsipareigoja apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas*

1 Bendra sutarties vykdymo informacija

Kitos projekto sutarties nuostatos (2)

- Projekto vykdytojas **privalo informuoti LVPA apie įvykusius arba numatomus projekto ir projekto vykdytojo pasikeitimus** (finansavimo šaltinių, įrangos, projekto išlaidų, projekto įgyvendinimo vietos, projekto vykdytojo akcininkų pasikeitimus ir kt.)
- **Be sutikimo negalima** perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos
- Privaloma **apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą**, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirtų finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu (nuo to momento, kai atsiranda draustinas turtas) **ne mažiau kaip 3 metams** nuo projekto įgyvendinimo pabaigos
- Įranga turi būti **nauja įmonės mastu** ir **skirta COVID-19 produktų gamybai**

Stebėsenos rodikliai

Produkto stebėsenos rodikliai

- „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“
  Pasiekiama automatiškai pasirašius sutartį
- „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“
  Atsiskaitoma su galutiniu mokėjimo prašymu

Rezultato stebėsenos rodikliai

- „Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas“
  Atsiskaitoma per 3 metus po projekto pabaigos

Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos PAFT IV skyriaus 22 skirsnio nuostatos.

2 Projekto administravimas

Bendravimas su LVPA

Projektų vykdytojai tiesiogiai bendrauja su LVPA

Kiekvienam projektui priskirtas **projekto vadovas ir finansininkas**

Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta **per Duomenų mainų svetainę (DMS)**

http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219
https://www.esinvesticijos.lt/dms

2 Projekto administravimas

Projekto administravimo eiga

- Sutartis

- Projekto viešinimas
- Įsakymas dėl dokumentų saugojimo

- Pirkimų planas
- Pirmasis mokėjimo prašymas (MP) kartu su mokėjimo prašymų teikimo grafiku

- Pirkimų vykdymas

- Veiklų įgyvendinimas
- Rodiklių siekimas
- Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas (jeigu planuojama)

- Galutinio mokėjimo prašymo teikimas
- Patikra

- Ataskaitų po projekto užbaigimo teikimas

2 Projekto administravimas

Įsakymas dėl dokumentų saugojimo

- **Įsakymo kopija teikiama su pirmuoju MP**
- Pagal projekto sutartį su projektu susiję dokumentai turi būti saugomi iki 2031-12-31
- Pagal LR teisės aktus su projektu susiję dokumentai turi būti saugomi ne mažiau kaip **10 metų po projekto pabaigos**

UAB „ĮMONĖ“
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO NR. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0000 DOKUMENTŲ SAUGOJIMO

2020 m. mėnuo xx d. Nr. 000
Vilnius

Atsižvelgdamas į 2020 m. mėnuo xx d. pasirašytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0000 „Originalių gaminių dizaino sprendimų sukūrimas“ sutartį, nurodau:

1. Minėto projekto dokumentaciją tvarkyti (segti, archyvuoti) atskirai nuo bendrųjų įmonės dokumentų;

2. Tinkamai suarchyvuoti projekto dokumentus ir saugoti juos 10 metų pasibaigus projektui, kaip numatyta projekto finansavimo sutartyje bei LR teisės aktuose.

Direktorius Vardenis Pavardenis

❷ Projekto administravimas

Pirkimų plano teikimas

Pirkimų planas teikiamas per 14 d. pasirašius projekto sutartį
http://lvpa.lt/lt/pirkimai

Atliekami pirkimo plano **keitimai**, kai:

- keičiasi pirkimą vykdantis subjektas
- keičiasi pirkimo objektas
- keičiasi pirkimo būdas
- numatomas naujas pirkimas
- pirkimas nebevykdomas

Pirkimų vykdymas reglamentuotas PAFT 40 skirsnyje (NPO)

2 Projekto administravimas

MP ir MP teikimo grafiko teikimas

- **Pirmasis MP su MP teikimo grafiku teikiamas per 14 d. pasirašius projekto sutartį**
- Tarpiniai MP teikiami ne rečiau kaip kas 90 dienų
- MP teikimo grafike planuojami MP, nurodomos planuojamų MP datos ir sumos, sumos pagrindžiamos komentarais





3 Sutarties keitimas ir nutraukimas

Projekto sutarties keitimo būdai:

1. **Informavimas** apie pasikeitimus
2. **Neesminis** projekto sutarties keitimas
3. **Esminis** projekto sutarties keitimas
4. **Vienašalis** projekto sutarties keitimas

!

Visi nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo turi būti **suderinti su LVPA**

Pakeitimų poreikis turi būti **pagrįstas**

3 Sutarties keitimas ir nutraukimas

Informavimas apie pasikeitimus

- duomenys apie projekto vykdytojo atsakingus asmenis
- pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ar kita kontaktinė informacija
- projekto sąskaitos numeris

Projekto sutarties šalims užtenka apie tai informuoti vienai kitą per DMS. Projekto sutartis laikoma pakeista nuo tokios informacijos gavimo iš duomenis keičiančios projekto sutarties šalies dienos.

3 Sutarties keitimas ir nutraukimas

Projekto sutarties keitimai

Esminiai sutarties keitimai

- Projekto įgyvendinimo **laikotarpis pratęsiamas ilgiau nei 6 mėn.**
- **Mažinamos** projekto sutartyje nustatytos projekto **stebėsenos rodiklių reikšmės**
- **Keičiasi projekto veiklos, turinčios esminę įtaką** projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams
- Perleidžiamos projekto vykdytojo **teisės ir pareigos kitam asmeniui**
- **Sutaupytų lėšų panaudojimas**

Neesminiai sutarties keitimai

- Projekto įgyvendinimo **laikotarpis pratęsiamas iki 6 mėn.**
- **Lėšų perskirstymas** tarp biudžeto eilučių / pirkimo objektų
- **Įrangos keitimas**

3 Sutarties keitimas ir nutraukimas

Veiksmai, esant poreikiui keisti sutartį (1)

- **Projekto veiklų įgyvendinimo termino pratęsimas**

Artėjant projekto veiklų laikotarpio pabaigos datai, **įvertinti, ar veiklos bus baigtos laiku**. Atsiradus poreikiui pratęsti projekto veiklas, kreiptis su pagrįstu prašymu į LVPA.

- **Įrangos keitimas**

Esant poreikiui keisti projekte numatytą įsigyti įrangą, kreiptis su pagrįstu prašymu į LVPA, palyginant paraiškoje numatytą ir keičiamą įrangą, pateikiant planuojamos įsigyti įrangos* komercinį pasiūlymą, kuriame būtų nurodyta kaina, pristatymo terminai ir techniniai parametrai, atnaujinti biudžeto lentelę ir pateikti kitus dokumentus reikalingus pagal priemonės Aprašą.

** Įranga turi būti nauja įmonės mastu ir skirta COVID-19 produktų gamybai*

3 Sutarties keitimas ir nutraukimas

Veiksmai, esant poreikiui keisti sutartį (2)

- **Sutaupytų lėšų panaudojimas**

Įvykdžius visus projekte numatytus pirkimus ir atsiradus lėšų sutaupymui, **esant poreikiui panaudoti sutaupytas lėšas papildomai įrangai, skirtai Covid-19 produktams gaminti, įsigyti**, kreiptis į LVPA su pagrįstu prašymu, papildomai įsipareigojant pasiekti daugiau kiekybinių rodiklių.

- **Projekto vykdytojo keitimas**

Keičiantis projekto vykdytojui, informuoti LVPA apie naująjį projekto vykdytoją ir jo atitikimą Apraše pareiškėjams nustatytiems reikalavimams.

3 Sutarties keitimas ir nutraukimas

Projekto sutarties nutraukimas

- ✓ **Projekto vykdytojo prašymu**
- ✓ Jeigu projekto veiklos nepradedamos **įgyvendinti per 14 d.**
- ✓ Kai **ištyrus pažeidimą** priimamas sprendimas nutraukti sutartį
- ✓ Jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis **dėl bankroto** bylos iškėlimo
- ✓ Kai projekto vykdytojas **nevykdo vienašalio sutarties keitimo nuostatų**
- ✓ **Kitais atvejais** (kai projekto vykdytojas nevykdo sutarties nuostatų)

Kuriame Lietuvos ateitį

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Ačiū už dėmesį!

YouTube

Sutarties pasirašymo ir (ar) projekto įgyvendinimo klausimais susisiekite su priskirtu projekto vadovu ir (ar)projekto finansininku.