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Vertinimo rezultatai

154, 
79%

13, 
6%

13, 
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15, 
8%

Teigiamai įvertintos paraiškos, vnt. ir %

Tinkamumo finansuoti vertinimo metu atmestos paraiškos, vnt. ir %

Atsiimtos paraiškos, vnt. ir %

Naudos ir kokybės vertinimo metu atmestos paraiškos, vnt. ir %

 Kvietimo suma – 1,5 mln. Eur
 Teigiamai įvertinta paraiškų už 

3,5 mln. Eur
 Finansavimo lėšų pakanka 58 

paraiškoms
 Trūksta finansavimo 96 

paraiškoms (2,024 mln. Eur)



FRFinansavimo skyrimas
2020-06-09 įsakymas Nr. 4-424

 58 paraiškoms skirtas finansavimas;
 96 paraiškos įtrauktos į rezervą;
 Vyriausybė parengė Ateities ekonomikos 

DNR planą, kuriame numatyta papildomų 
lėšų į rezervą patekusiems projektams.

https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ateities-ekonomikos-dnr
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FR❶ Bendra sutarties vykdymo informacija
Projektų vykdymo reglamentavimas

Projekto 
sutartis

Rekomendacijos dėl projektų 
išlaidų atitikties Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų reikalavimams

Projektų administravimo ir 
finansavimo taisyklės (toliau – PAFT)

De minimis reglamentas

Priemonės „Dizainas LT“ 
projektų finansavimo sąlygų 

aprašas Nr. 2 (toliau – Aprašas)



FR❶ Bendra sutarties vykdymo informacija
Priemonės tikslas ir remiama veikla

Priemonės tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino 
sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir 
paklausą bei įmonės produktyvumą.

Remiama veikla – naujo gaminio (paslaugos) dizaino sukūrimas ar jau esamo 
gaminio (paslaugos) dizaino pakeitimas naujais, apimantis du etapus:

①Dizaino sprendimo sukūrimo veikla –
apima dizaino tyrimą, dizaino koncepcijos 

idėjos parengimą ir jos detalizavimą, maketo, 
vizualizacijos ar eskizo kūrimą.

②Dizaino sprendimo diegimo veikla 
– apima dizaino realizavimo bandymus, 

pavyzdžio (-ų) gamybą.



FR❶ Bendra sutarties vykdymo informacija
Projekto trukmė

Iki 18 mėn. nuo projekto 
sutarties pasirašymo dienos

Projekto veiklos gali būti 
pradėtos įgyvendinti nuo 

paraiškos pateikimo dienos, bet 
ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo 
projekto sutarties pasirašymo 

dienos

Tam tikrais atvejais dėl 
objektyvių priežasčių 

projekto veiklų 
įgyvendinimo laikotarpis 
gali būti pratęstas PAFT 

nustatyta tvarka.

18



FR❶ Bendra sutarties vykdymo informacija
Projekto sutarties nuostatos (1)

Rezultatai – projekto tikslas, uždaviniai, fiziniai rodikliai ir stebėsenos rodikliai – turi 
būti pasiekti;

Projekte diegiami originalūs gaminių (paslaugų) dizaino sprendimai turi būti skirti serijinei 
arba masinei gamybai ir (arba) masiniam paslaugų teikimui;

Projekto vykdytojas turi pateikti gamybinės veiklos, kuriai skirtas finansavimas, vykdymą 
įrodančius dokumentus (jeigu ši sąlyga numatyta projekto sutartyje);



FR❶ Bendra sutarties vykdymo informacija
Projekto sutarties nuostatos (2)

Projekto įgyvendinimo metu sukurti gaminių (paslaugų) dizaino sprendimai turi faktiškai 
spręsti Aprašo 4 priede nurodytas socialines ir (ar) ekologines problemas, ir (ar) prisidėti prie 
universalaus dizaino taikymo, jeigu projekto naudos ir kokybės vertinimo metu už tai buvo 
suteikti balai;

Trejus metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų 
tęstinumas;

Projekto vykdytojas privalo informuoti LVPA apie numatomus projekto ir projekto vykdytojo 
pasikeitimus (projekto vykdytojo akcininkų/narių/savininkų, finansavimo šaltinių, išlaidų ir kt.).



FR❷ Projekto administravimas
Bendravimas su LVPA

Projektų vykdytojai tiesiogiai 
bendrauja su LVPA

Kiekvienam projektui 
priskirtas projekto vadovas

ir finansininkas

Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per 
Duomenų mainų svetainę (DMS) 

http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219
https://www.esinvesticijos.lt/dms

http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219
https://www.esinvesticijos.lt/dms


FR❷ Projekto administravimas
Kaip naudotis DMS?

https://www.esinvesticijos.lt//lt/DMS

https://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS


FR❷ Projekto administravimas
Projekto administravimo eiga

Teikiamos 4 ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos – N, N+1, N+2, N+3 metų.



FR❷ Projekto administravimas
MP ir MP teikimo grafiko teikimas

• Pirmasis MP su MP teikimo grafiku teikiamas per 14 dienų pasirašius sutartį;

• Tarpiniai MP teikiami ne rečiau kaip kas 90 dienų;

• MP teikimo grafike MP planuojami artimiausiems 6 projekto įgyvendinimo mėnesiams (nurodomos 
planuojamų MP datos ir sumos, sumos pagrindžiamos komentarais).



FR❷ Projekto administravimas
Atsiskaitymas už sukurtus dizainus (pasiektus rezultatus)

• Išlaidos deklaruojamos, kai yra sukuriamas ir 
pateikiamas LVPA galutinis dizaino sprendimo 
variantas su visais jam priklausančiais priedais;

• Faktinė veiklos vykdymo laikotarpio pradžia 
fiksuojama MP dalyje „MPD1 Veiklos“;

• Faktinė veiklos vykdymo laikotarpio pabaiga 
fiksuojama tik su galutiniu MP;

• MP būtina trumpai pakomentuoti faktinę 
projekto veiklų įgyvendinimo situaciją, t. y. 
pateikti projekto pažangos aprašymą;

• Stebėsenos rodiklis fiksuojamas, kai yra 
pateikiami dizaino įdiegimą pagrindžiantys 
dokumentai ↓



FR❷ Projekto administravimas
Įsakymas dėl dokumentų saugojimo

• Įsakymo kopija teikiama su pirmuoju MP.

• Pagal projekto sutartį su projektu susiję 
dokumentai turi būti saugomi iki 2030-12-31.

• Pagal LR teisės aktus su projektu susiję 
dokumentai turi būti saugomi ne mažiau kaip 
10 metų po projekto pabaigos.



FR❷ Projekto administravimas
Projekto viešinimas

Viešinimo priemonėse būtina naudoti ES investicijų ženklą →

Skirtingi ES investicijų ženklo variantai: 
http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas

Privalomos projekto viešinimo 
priemonės

Priemonės skelbimo pradžia Priemonės skelbimo pabaiga
(trukmė)

Informacinis pranešimas 
interneto svetainėje

Pradėjus įgyvendinti projektą, 
bent ne vėliau kaip iki pirmo MP.

Iki projekto įgyvendinimo 
pabaigos, įskaitant ir tęstinumo 
laikotarpį, t. y. 3 metus po 
projekto įgyvendinimo. 

Plakatas Pradėjus įgyvendinti projektą, bet 
ne vėliau kaip iki pirmo MP 
pateikimo.

Iki projekto įgyvendinimo 
pabaigos, t. y. iki galutinio MP 
patvirtinimo.

Visas projekto viešinimo priemones prieš skelbiant ir gaminant rekomenduojame suderinti su savo LVPA 
projekto vadovu ar komunikacijos specialistais komunikacija@lvpa.lt.

http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas
mailto:komunikacija@lvpa.lt


FR❷ Projekto administravimas
Informacinis pranešimas interneto svetainėje

Projekto vykdytojas įmonės interneto svetainėje* turi 
paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: 
- nurodyti, pagal kokią ES priemonę įgyvendinamas 
projektas, projekto pavadinimą;
- tikslą, rezultatus, trukmę; 
- projekto biudžetą, gautą finansavimą, tai, kad projektas 
finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo;
- būtinas ES investicijų ženklas.

Jei projekto vykdytojo interneto svetainė yra anglų kalba, tai ir informacija 
apie įgyvendinamą projektą, ir ES investicijų ženklas turi būti anglų kalba.

* Neturint interneto svetainės rekomenduojame rinktis kitus komunikacijos
kanalus (socialinius tinklus, naujienų portalus ir pan.). 

Kadangi pranešimas turi būti matomas, lengvai randamas interneto 
svetainėje visą projekto įgyvendinimo periodą, įskaitant ir tęstinumo 
laikotarpį, informacija kaip naujiena nėra tinkama, nes ji yra trumpalaikė.
Rekomenduojame apie projektą skelbti atskiroje skiltyje, pvz., ES projektai, 
svetainės meniu juostoje.
Paskelbus informaciją apie projektą – atsiųsti per DMS LVPA nuorodą į 
interneto svetainę, iškirptą pranešimo vaizdą (print screen).

https://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas


FR❷ Projekto administravimas
Plakatas

• Parengti pagal plakato šabloną;

• Trumpai ir aiškiai nurodyti objekto (nebūtinai projekto) 
pavadinimą, projekto tikslą, veiklas;

• Būtina nurodyti, kad projektas finansuojamas iš Europos 
regioninės plėtros fondo;

• Plakatas turi būti ne mažesnis kaip A3 dydžio. Paprastai 
jis spausdinamas ant tvirtesnio popieriaus, kartono;

• Plakatas turi būti pakabintas ten, kur projekto nauda yra 
matomiausia ir visuomenei labiausiai prieinama (įmonės 
hole, prie centrinio įėjimo). Rekomenduojama jį 
įrėminti, kad atrodytų reprezentatyviai;

• Plačiau rasite 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų 
investicijų ženklo naudojimo vadove. 

Pakabinus plakatą – atsiųsti per DMS LVPA plakato kopiją ir nuotrauką, 
kurioje vietoje plakatas pakabintas. 

http://lvpa.lt/lt/dokumentai-160
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/main/documents/files/%C5%BDenklai/Logotipo%20naudojimo%20vadovas.pdf
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❸ Sutarties keitimas ir nutraukimas

Projekto sutarties keitimo būdai:

1. Informavimas apie pasikeitimus

2. Neesminis projekto sutarties keitimas

3. Esminis projekto sutarties keitimas

4. Vienašalis projekto sutarties keitimas

Visi nukrypimai nuo planuoto 
projekto įgyvendinimo turi 

būti suderinti su LVPA

Pakeitimų poreikis turi būti 
pagrįstas



FR❸ Sutarties keitimas ir nutraukimas
Informavimas apie pasikeitimus

duomenys apie projekto vykdytojo 
atsakingus asmenis

pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ar 
kita kontaktinė informacija

projekto sąskaitos numeris

Projekto sutarties šalims užtenka apie tai 
informuoti vienai kitą per DMS. Projekto 
sutartis laikoma pakeista nuo tokios 
informacijos gavimo iš duomenis 
keičiančios projekto sutarties šalies 
dienos.



FR❸ Sutarties keitimas ir nutraukimas
Projekto sutarties keitimai

• Projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas ilgiau nei 6 mėn. arba ilgiau nei 18 mėn.

• Mažinamos projekto sutartyje nustatytos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės

• Keičiasi projekto veiklos, turinčios esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams 

• Perleidžiamos projekto vykdytojo teisės ir pareigos kitam asmeniui

• Sutaupytų lėšų panaudojimas

Esminiai sutarties keitimai

• Projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas iki 6 mėn.

• Lėšų perskirstymas tarp dizainų / dizaino sprendimo sukūrimo ir (ar) diegimo etapų

• Dizaino sprendimų keitimas

Neesminiai sutarties keitimai



FR❸ Sutarties keitimas ir nutraukimas
Veiksmai, esant poreikiui keisti sutartį (1)

• Projekto veiklų įgyvendinimo termino pratęsimas

Artėjant projekto veiklų laikotarpio pabaigos datai, įvertinti, ar veiklos bus baigtos laiku. 
Atsiradus poreikiui pratęsti projekto veiklas, kreiptis su pagrįstu prašymu į LVPA.

• Dizaino sprendimų keitimas

Esant poreikiui keisti projekte numatytus kurti dizainus, kreiptis su pagrįstu prašymu į LVPA, 
palyginant paraiškoje numatytus ir keičiamus dizaino sprendimus, pateikiant planuojamų kurti 
dizainų 3 komercinius pasiūlymus ir užpildytą fiksuotos sumos skaičiavimo lentelę arba detaliai 
užpildytą fiksuoto įkainio skaičiavimo lentelę, atnaujintą Aprašo 4 priedą. Dizainų pakeitimas 
neturi turėti neigiamos įtakos projekto naudos ir kokybės vertinimo rezultatams.
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Veiksmai, esant poreikiui keisti sutartį (2)

• Sutaupytų lėšų panaudojimas

Sukūrus visus projekte numatytus dizainus ir atsiradus sutaupymams, esant poreikiui panaudoti 
sutaupytas lėšas papildomiems dizainams sukurti, kreiptis į LVPA su pagrįstu prašymu, 
papildomai įsipareigojant pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų.

• Projekto vykdytojo keitimas

Keičiantis projekto vykdytojui, informuoti LVPA apie naująjį projekto vykdytoją ir jo atitikimą 
Apraše pareiškėjams nustatytiems reikalavimams.
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Projekto sutarties nutraukimas

Projekto vykdytojo prašymu

 Jeigu projekto veiklos nepradedamos įgyvendinti per 1 mėn.

Kai ištyrus pažeidimą priimamas sprendimas nutraukti sutartį

 Jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo

Kai projekto vykdytojas nevykdo vienašalio sutarties keitimo nuostatų

Kitais atvejais (kai projekto vykdytojas nevykdo sutarties nuostatų)
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❹ Stebėsenos rodikliai

Produkto stebėsenos 
rodikliai

Rezultato stebėsenos 
rodikliai

• „Investicijas gavusioje įmonėje įdiegti gaminių ir 
(ar) paslaugų dizainai“
Atsiskaitoma per 1 metus po projekto pabaigos (su N+1 
metų ataskaita po projekto finansavimo pabaigos)

• „Investicijas gavusios įmonės darbo našumo 
padidėjimas“
Atsiskaitoma per 3 metus po projekto pabaigos (su N+3 
metų ataskaita po projekto finansavimo pabaigos)

• „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“
Pasiekiama automatiškai pasirašius sutartį

• „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją 
paramą įmonėms (subsidijos)“
Atsiskaitoma projekto pabaigoje su galutiniu MP

Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos 
PAFT IV skyriaus 22 skirsnio nuostatos.



FR❹ Stebėsenos rodikliai
MP dalies „MPD1 Rodikliai“ pildymas



S u t a r t i e s  p a s i r a š y m o  i r  ( a r )  p r o j e k t o  
į g y v e n d i n i m o  k l a u s i m a i s  s u s i s i e k i t e  
s u  p r i s k i r t u  p r o j e k t o  v a d o v u  i r  ( a r )  
p r o j e k t o  f i n a n s i n i n k u .

V i e š i n i m o  k l a u s i m a i s  k v i e č i a m e  
k r e i p t i s  į  LV PA  k o m u n i k a c i j o s  s k y r i ų ,  
e l .  p a š t u  k o m u n i k a c i j a @ l v p a . l t

mailto:komunikacija@lvpa.lt

