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FRTURINYS

- Projektų vykdymo 
reglamentavimas;
- Projekto trukmė;
- Projekto sutarties 
nuostatos.

- Bendravimas su LVPA;
- Projekto 
administravimo eiga;
- Pirkimų planas;
- Mokėjimo prašymas ir 
mokėjimo prašymų 
teikimo grafikas.

- Informavimas apie 
pasikeitimus;
- Esminis sutarties 
keitimas;
- Neesminis sutarties 
keitimas;
- Projekto sutarties 
nutraukimas.

Bendra sutarties 
vykdymo informacija

Projekto 
administravimas

Projekto sutarties keitimas 
ir nutraukimas



FR
PROJEKTŲ VYKDYMO
REGLAMENTAVIMAS

Projekto 
sutartis

Rekomendacijos dėl projektų 
išlaidų atitikties Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų reikalavimams

Projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2014 m. 
spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau –

PAFT)

Bendrasis bendrosios 
išimties reglamentas

Priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 
„ECO-INOVACIJOS LT+“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašas (toliau 
– Eco + LT Aprašas)

Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854  
„PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT“ 
projektų finansavimo sąlygų aprašas
(toliau – Pramonės skaitmeninimas LT 
Aprašas)

De minimis
reglamentas



FRPROJEKTO TRUKMĖ

Iki 36 mėn. nuo projekto 
sutarties pasirašymo 
dienos

Projekto veiklos galėjo būti 
pradėtos įgyvendinti nuo paraiškos 
pateikimo dienos, tačiau ne vėliau 
kaip per 3 mėn. nuo projekto 
sutarties pasirašymo dienos

Tam tikrais atvejais dėl objektyvių 
priežasčių projekto veiklų 
įgyvendinimo laikotarpis gali būti 
pratęstas PAFT nustatyta tvarka.

36 mėn.

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 
213.1 p. numato, jog Mokėjimo prašymus projekto vykdytojas 
įgyvendinančiajai institucijai gali teikti nuo projekto sutarties 
pasirašymo dienos iki projekto finansavimo pabaigos, bet ne 
vėliau kaip iki 2023 m. spalio 1 dienos.

T. y. projekto įgyvendinimo terminas - ne vėliau kaip 2023 m. 
rugpjūčio 31 d. 



FR
PROJEKTO SUTARTIES NUOSTATOS (I)

Rezultatai – projekto tikslas, uždaviniai, 
fiziniai rodikliai ir stebėsenos rodikliai – turi 
būti pasiekti.

Biudžetas – tinkamų finansuoti išlaidų 
suma ir finansuojamoji dalis – negali būti 
viršijama*.

* Projekto vykdytojas įsipareigoja apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.

Projekto metu įsigytas turtas turi priklausyti projekto vykdytojui ir naudojamas jo veikloje ne
trumpiau nei 3 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Privaloma apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo
lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu (nuo to momento, kai atsiranda draustinas
turtas) ne mažiau kaip 3 metams nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.



FRPROJEKTO SUTARTIES NUOSTATOS (II)

Visas projekte įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas iki jo įsigijimo turi būti naujas
(nenaudotas).

Ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos Nekilnojamojo turto registre
turi būti įregistruota pastato/patalpų, kuriame (-iose) bus vykdomos projekto veiklos, gamybinė
paskirtis.

Be sutikimo negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti
daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo
lėšos.

Projekto vykdytojas privalo informuoti LVPA apie įvykusius arba numatomus projekto ir
projekto vykdytojo pasikeitimus (finansavimo šaltinių, įrangos, projekto išlaidų, projekto
įgyvendinimo vietos, projekto vykdytojo akcininkų pasikeitimus ir kt.).



FR
BENDRAVIMAS SU LVPA

Projekto vykdytojai tiesiogiai 
bendrauja su LVPA

Kiekvienam projektui priskirtas 
projektų vadovas ir

finansininkas

Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per 
Duomenų mainų svetainę (DMS) 

http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219
https://www.esinvesticijos.lt/dms

http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219
https://www.esinvesticijos.lt/dms


FR
PROJEKTO ADMINISTRAVIMO EIGA

▪ Sutartis

▪ Projekto viešinimas
▪ Įsakymas dėl dokumentų saugojimo

▪ Veiklų įgyvendinimas 
▪ Rodiklių siekimas
▪ Tarpinių mokėjimo prašymų teikimas

▪ Pirkimų vykdymas

▪ Ataskaitų po projekto užbaigimo teikimas

▪ Galutinio mokėjimo prašymo teikimas
▪ Patikra vietoje

▪ Pirkimų planas
▪ Pirmasis mokėjimo prašymas kartu su mokėjimo prašymų teikimo grafiku



FR
ĮSAKYMAS DĖL DOKUMENTŲ SAUGOJIMO

➢ Įsakymo kopija teikiama iki MP 
pateikimo arba su pirmuoju MP.

➢ Pagal projekto sutartį su projektu
susiję dokumentai turi būti
saugomi iki 2030-12-31.

➢ Pagal LR teisės aktus su projektu 
susiję dokumentai turi būti 
saugomi ne mažiau kaip 10 metų 
po projekto pabaigos.



FR

PIRKIMŲ PLANAS

Teikiamas per 14 d. pasirašius projekto 
sutartį.
http://lvpa.lt/lt/pirkimai

Atliekami pirkimo plano keitimai, kai:
▪ keičiasi pirkimą vykdantis subjektas;
▪ keičiasi pirkimo objektas;
▪ keičiasi pirkimo būdas;
▪ numatomas naujas pirkimas;
▪ pirkimas nebevykdomas.

Pirkimų vykdymas 
reglamentuotas PAFT 
40 skirsnyje (NPO)

http://lvpa.lt/lt/pirkimai


FRMOKĖJIMO PRAŠYMŲ IR 
MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO GRAFIKAS

➢ Pirmasis MP su MP teikimo grafiku teikiamas per 14 dienų pasirašius
sutartį;

➢ Tarpiniai MP teikiami ne rečiau kaip kas 90 dienų;
➢ MP teikimo grafike planuojami MP, nurodomos planuojamų MP datos ir

sumos, sumos pagrindžiamos komentarais.



FRPROJEKTO SUTARTIES KEITIMAS

Informavimas apie pasikeitimus
(nepasirašant sutarties pakeitimo)

Neesminis projekto sutarties 
pakeitimas

Esminis projekto sutarties pakeitimas

Vienašalis projekto sutarties pakeitimas

Projekto sutarties keitimo būdai

• Visi nukrypimai nuo 
planuoto projekto 
įgyvendinimo turi būti 
suderinti su LVPA

• Pakeitimų poreikis turi 
būti pagrįstas



FR
INFORMAVIMAS APIE PASIKEITIMUS

duomenys apie projekto 
vykdytojo atsakingus asmenis

pavadinimas (-ai), adresas (-ai) 
ar kita kontaktinė informacija

projekto sąskaitos numeris

Projekto sutarties šalims užtenka 
apie tai informuoti vienai kitą per 
DMS. Projekto sutartis laikoma 
pakeista nuo tokios informacijos 
gavimo iš duomenis keičiančios 
projekto sutarties šalies dienos.



FR
ESMINIS SUTARTIES KEITIMAS

projekto įgyvendinimo 
laikotarpis pratęsiamas ilgiau 
nei 6 mėn. arba ilgiau nei 36 

mėn.

mažinamos projekto 
sutartyje nustatytos projekto 
stebėsenos rodiklių reikšmės

keičiasi projekto veiklos ir 
(ar) techniniai sprendimai,

turintys esminę įtaką 
projekto apimčiai, tikslams ir 

uždaviniams 

perleidžiamos projekto 
vykdytojo teisės ir pareigos 
kitam juridiniam asmeniui

leidžiama panaudoti 
įgyvendinant projektą 

sutaupytas lėšas



FR

NEESMINIS SUTARTIES KEITIMAS

Projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas iki 6 
mėn.

Lėšų perskirstymas tarp biudžeto eilučių / pirkimo
objektų

Neatitinkantys nė vienos iš esminiam
keitimui nurodytų aplinkybių projekto
sutarties keitimai laikomi neesminiais.

Neatitinkantys nei 
vienos iš esminiam
keitimui nurodytų 

aplinkybių projekto 
sutarties keitimai laikomi 

neesminiais

Neesminių sutarčių keitimų pavyzdžiai:



FR
VEIKSMAI, ESANT POREIKIUI KEISTI 
SUTARTĮ

Projekto veiklų įgyvendinimo terminas

• Artėjant projekto veiklų laikotarpio pabaigos datai, įvertinti, ar veiklos
bus baigtos laiku. Atsiradus poreikiui pratęsti projekto veiklas, kreiptis
su pagrįstu prašymu į LVPA.

Projekto vykdytojo pakeitimas

• Keičiantis projekto vykdytojui, informuoti LVPA apie naująjį projekto
vykdytoją ir jo atitikimą Apraše pareiškėjams keltiems reikalavimams.



FR
VEIKSMAI, ESANT POREIKIUI KEISTI 
SUTARTĮ

Įrangos keitimas

• Esant poreikiui keisti projekte numatytą įsigyti įrangą, kreiptis su
pagrįstu prašymu į LVPA, palyginant paraiškoje numatytą ir keičiamą
įrangą, pateikiant planuojamos įsigyti įrangos komercinį pasiūlymą,
kuriame būtų nurodyta kaina ir techniniai parametrai ir kitus
dokumentus reikalingus pagal priemonės Aprašą.

Sutaupytų lėšų panaudojimas

• Įvykdžius visus projekte numatytus pirkimus ir atsiradus lėšų
sutaupymui, esant poreikiui panaudoti sutaupytas lėšas papildomai
įrangai įsigyti, kreiptis į LVPA su pagrįstu prašymu, papildomai
įsipareigojant pasiekti daugiau kiekybinių rodiklių.



FR
PROJEKTO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

projekto vykdytojo 
prašymu

jei projekto veiklos 
nepradedamos 

įgyvendinti per 3 
mėn.

kai ištyrus pažeidimą 
priimamas sprendimas 

nutraukti sutartį

jeigu yra įsiteisėjusi 
teismo nutartis dėl 

bankroto bylos iškėlimo

kai projekto 
vykdytojas nevykdo 
vienašalio sutarties 
keitimo nuostatų

kitais atvejais (kai 
projekto vykdytojas 
nevykdo projekto 
sutarties sąlygų)



Vš Į  L i e t u v o s  v e r s l o  p a r a m o s  a g e n t ū r a

Ve r s l o  s k a t i n i m o  p r o j e k t ų  s k y r i u s

w w w. l v p a . l t

S u t a r t i e s p a s i r a š y m o i r ( a r ) p r o j e k t o
į g y v e n d i n i m o k l a u s i m a i s s u s i s i e k i t e s u
p r i s k i r t u p r o j e k t o v a d o v u i r
( a r ) p r o j e k t o f i n a n s i n i n k u .

V i e š i n i m o k l a u s i m a i s k v i e č i a m e
k r e i p t i s į LV PA ko m u n i k a c i j o s s k y r i ų ,
e l . p a š t u k o m u n i k a c i j a @ l v p a . l t

http://www.lvpa.lt/
https://lt-lt.facebook.com/pg/LietuvosVersloParamosAgentura/posts/
mailto:komunikacija@lvpa.lt

