
PRIEMONĖS „ECO-
INOVACIJOS LT+“ 
PROJEKTŲ SUTARČIŲ 
VYKDYMAS
L i n a  R u t k a u s k a i t ė

Ve r s l o  s k a t i n i m o  p r o j e k t ų  
s k y r i a u s  v e d ė j o  p a v a d u o t o j a
2 0 1 9 - 1 1 - 0 5



FRTURINYS

- Projektų vykdymo 
reglamentavimas;
- Priemonės tikslas ir 
remiamos veiklos;
- Projekto trukmė;
- Projekto sutarties 
nuostatos.

- Bendravimas su LVPA;
- Projekto 
administravimo eiga;
- Pirkimų planas;
- Mokėjimo prašymų 
teikimo grafikas;
- Mokėjimo prašymai.

- Informavimas apie 
pasikeitimus;
- Esminis sutarties 
keitimas;
- Neesminis sutarties 
keitimas;
- Projekto sutarties 
nutraukimas.

Bendra sutarties 
vykdymo informacija

Projekto 
administravimas

Stebėsenos rodikliai

- Stebėsenos rodikliai, 
pasiekiami pasirašius 
sutartį;
- Stebėsenos rodikliai, už 
kuriuos atsiskaitoma 3 
metais po projekto 
pabaigos.

Projekto sutarties keitimas 
ir nutraukimas



BENDRA PROJEKTO 
SUTARTIES VYKDYMO 
INFORMACIJA



FRPROJEKTŲ VYKDYMO
REGLAMENTAVIMAS

Projekto 
sutartis Rekomendacijos dėl projektų 

išlaidų atitikties Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų reikalavimams

Projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2014 m. 
spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau –

PAFT)

Bendrasis bendrosios 
išimties reglamentas

Priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-
837 „Eco-inovacijos LT+“ 

projektų finansavimo sąlygų 
aprašas Nr. 3 (toliau –

Aprašas)



FRPRIEMONĖS TIKSLAS IR 
FINANSUOJAMA VEIKLA

skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones
(toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant
sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Priemonės tikslas:

Finansuojama veikla:
technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto
pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas
ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas,
t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos
prevencijos metodai.



FRPROJEKTO TRUKMĖ

Iki 36 mėn. nuo projekto 
sutarties pasirašymo 
dienos

Projekto veiklos gali būti 
pradėtos įgyvendinti nuo 
paraiškos pateikimo 
dienos, tačiau ne vėliau 
kaip per 6 mėn. nuo 
projekto sutarties 
pasirašymo dienos

Tam tikrais atvejais dėl 
objektyvių priežasčių 
projekto veiklų 
įgyvendinimo laikotarpis 
gali būti pratęstas PAFT 
nustatyta tvarka.

36 mėn.
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PROJEKTO SUTARTIES NUOSTATOS

Rezultatai – projekto tikslas, uždaviniai, 
fiziniai rodikliai ir stebėsenos rodikliai – turi 
būti pasiekti.

Biudžetas – tinkamų finansuoti išlaidų suma 
ir finansuojamoji dalis – negali būti 
viršijama*.

* Projekto vykdytojas įsipareigoja apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.

Projekto metu įsigytas turtas turi priklausyti projekto vykdytojui ir naudojamas jo veikloje ne
trumpiau 3 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Privaloma apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo
lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu (nuo to momento, kai atsiranda draustinas
turtas) ne mažiau kaip 3 metams nuo projekto finansavimo pabaigos.

Be sutikimo negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į turtą,
kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos.



FR
PROJEKTO SUTARTIES NUOSTATOS

Visas projekte įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas iki jo įsigijimo turi būti naujas
(nenaudotas).

Ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos Nekilnojamojo turto registre turi būti
įregistruota pastato / patalpų, kuriame (-iose) bus vykdomos projekto veiklos, gamybinė paskirtis.

Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Projekto vykdytojas privalo informuoti LVPA apie įvykusius arba numatomus projekto ir projekto
vykdytojo pasikeitimus (finansavimo šaltinių, įrangos, statybos darbų, projekto išlaidų, projekto
įgyvendinimo vietos, projekto vykdytojo akcininkų pasikeitimus ir kt.).



PROJEKTO 
ADMINISTRAVIMAS
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BENDRAVIMAS SU LVPA

Projekto vykdytojai tiesiogiai 
bendrauja su LVPA

Kiekvienam projektui priskirtas 
projektų vadovas ir

finansininkas

Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per 
Duomenų mainų svetainę (DMS) 

http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219
https://www.esinvesticijos.lt/dms

http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219
https://www.esinvesticijos.lt/dms
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PROJEKTO ADMINISTRAVIMO EIGA






















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PIRKIMŲ PLANAS (I)

Teikiamas per 14 d. pasirašius sutartį.
http://lvpa.lt/lt/pirkimai

Atliekami pirkimo plano keitimai, kai:
 keičiasi pirkimą vykdantis subjektas;
 keičiasi pirkimo objektas;
 keičiasi pirkimo būdas;
 numatomas naujas pirkimas;
 pirkimas nebevykdomas.

http://lvpa.lt/lt/pirkimai


FR
PIRKIMŲ PLANAS (II)



FR
PIRKIMŲ PLANAS (III)

Įvykdžius pirkimus, 
vedami faktiniai duomenys.
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MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO GRAFIKAS






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MOKĖJIMO PRAŠYMAI









PROJEKTO SUTARTIES 
KEITIMAS IR 
NUTRAUKIMAS



FRPROJEKTO SUTARTIES KEITIMAS

Informavimas apie pasikeitimus
(nepasirašant sutarties pakeitimo)

Neesminis projekto sutarties 
pakeitimas

Esminis projekto sutarties pakeitimas

Vienašalis projekto sutarties pakeitimas

Projekto sutarties keitimo būdai

• Visi nukrypimai nuo 
planuoto projekto 
įgyvendinimo turi būti 
suderinti su LVPA

• Pakeitimų poreikis turi 
būti pagrįstas
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INFORMAVIMAS APIE PASIKEITIMUS

duomenys apie projekto 
vykdytojo atsakingus asmenis

pavadinimas (-ai), adresas (-ai) 
ar kita kontaktinė informacija

projekto sąskaitos numeris

Projekto sutarties šalims užtenka 
apie tai informuoti vienai kitą per 
DMS. Projekto sutartis laikoma 
pakeista nuo tokios informacijos 
gavimo iš duomenis keičiančios 
projekto sutarties šalies dienos.
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ESMINIS SUTARTIES KEITIMAS

projekto įgyvendinimo 
laikotarpis pratęsiamas ilgiau 
nei 6 mėn. arba ilgiau nei 36 

mėn.

mažinamos projekto 
sutartyje nustatytos projekto 
stebėsenos rodiklių reikšmės

keičiasi projekto veiklos ir 
(ar) techniniai sprendimai,

turintys esminę įtaką 
projekto apimčiai, tikslams ir 

uždaviniams 

perleidžiamos projekto 
vykdytojo teisės ir pareigos 

kitam asmeniui

leidžiama panaudoti 
įgyvendinant projektą 

sutaupytas lėšas
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NEESMINIS SUTARTIES KEITIMAS

Projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas iki 6
mėn.

Lėšų perskirstymas tarp biudžeto eilučių / pirkimo
objektų

Įrangos keitimas (pvz.: nusprendžiama keisti projekto 
paraiškoje numatytą įrangą) ir kt.

Neatitinkantys nei 
vienos iš esminiam
keitimui nurodytų 

aplinkybių projekto 
sutarties keitimai laikomi 

neesminiais

Neesminių sutarčių keitimų pavyzdžiai:
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VEIKSMAI, ESANT POREIKIUI KEISTI 
SUTARTĮ

Projekto veiklų 
įgyvendinimo terminas

• Artėjant projekto veiklų 
laikotarpio pabaigos datai, 
įvertinti, ar veiklos bus 
baigtos laiku. Atsiradus 
poreikiui pratęsti projekto 
veiklas, kreiptis su 
pagrįstu prašymu į LVPA.

Įrangos keitimas

• Esant poreikiui keisti 
projekte numatytą 
įrangą, kreiptis su pagrįstu 
prašymu į LVPA, 
palyginant paraiškoje
numatytą ir keičiamą 
įrangą, pateikiant
planuojamos įsigyti 
įrangos komercinį 
pasiūlymą, kuriame būtų 
nurodyta kaina, techniniai 
parametrai, įrangos 
modelio metai.

Sutaupymų panaudojimas

• Įvykdžius visus projekte 
numatytus pirkimus ir 
atsiradus sutaupymams, 
esant poreikiui panaudoti 
sutaupytas lėšas 
papildomai įrangai įsigyti, 
kreiptis į LVPA su pagrįstu 
prašymu, papildomai 
įsipareigojant pasiekti 
daugiau kiekybinių 
rezultatų.

Projekto vykdytojo 
pakeitimas

• Keičiantis projekto 
vykdytojui, informuoti 
LVPA apie naująjį projekto 
vykdytoją ir jo atitikimą 
Apraše pareiškėjams 
keltiems reikalavimams.
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PROJEKTO SUTARTIES NUTRAUKIMAS



STEBĖSENOS 
RODIKLIAI
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STEBĖSENOS RODIKLIAI (I)

• produkto stebėsenos rodiklis
„Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“;

• produkto stebėsenos rodiklis
„Investicijas gavusiose įmonėse įdiegtos
technologinės ekoinovacijos“;

• rezultato stebėsenos rodiklis
„Investicijas gavusių įmonių investicijų į technologines 
ekoinovacijas padidėjimas“
(rodiklio siekiama 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos).

Privalomi 
stebėsenos 
rodikliai:

Produkto stebėsenos rodiklis „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (subsidijos)“ – neprivalomas.
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STEBĖSENOS RODIKLIAI (II)

Investicijas gavusių įmonių 
investicijų į technologines 
ekoinovacijas padidėjimas
– nuo paraiškos pateikimo metų iki 
3 metų po projekto įgyvendinimo 
pabaigos.
Atsiskaitoma teikiant ataskaitas po 
projekto finansavimo pabaigos. 
Galutinis atsiskaitymas –
trečiaisiais metais po projekto 
pabaigos.Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos rodiklių 

reikšmių, gali būti mažinamas projektui 
skirtas finansavimas.
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REZULTATO STEBĖSENOS RODIKLIS

1

2

1

2



PRIEMONĖS „ECO-
INOVACIJOS LT+“ 
PROJEKTŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYMŲ TEIKIMAS
S a n d r a  G y l i e n ė

P r o j e k t ų  f i n a n s ų  g r u p ė s

P a t a r ė j a
2 0 1 9 - 1 1 - 0 5



FRTURINYS

BENDROJI PROJEKTO APSKAITA

PROJEKTO AVANSO MOKĖJIMO PRAŠYMAS 

IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA

AVANSO MOKĖJIMO PRAŠYMO IR IŠANKSTINĖS SĄSKAITOS SKIRTUMAI

IŠLAIDOS PRIVALO ATITIKTI BENDRUOSIUS IŠLAIDŲ TINKAMUMO
FINANSUOTI REIKALAVIMUS IR TURI BŪTI:

ĮRANGOS ĮRENGINIŲ IR KITO TURTO IŠLAIDŲ PAGRINDIMO DOKUMENTAI

PATEIKIAMŲ MOKĖJIMO PRAŠYMŲ NEATITIKIMAI

NUORODOS MOKĖJIMO PRAŠYMO PILDYMUI

REKOMENDACIJOS MOKJĖIMO PRAŠYMO PILDYMUI
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• S u  p r o j e k t u  s u s i j ę  b u h a l t e r i n ė s  a p s k a i t o s  į r a š a i  t u r i  b ū t i  l e n g v a i  
a t s k i r i a m i  n u o  k i t ų  p r o j e k t o  v y k d y t o j o  o p e r a c i j ų  a r b a  k i t ų  p r o j e k t o  
v y k d y t o j o  v y k d o m ų  p r o j e k t ų  o p e r a c i j ų :

• rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano subsąskaitas arba kitaip jas atskirti, 
pavyzdžiui, nurodant požymius. 

• J e i g u  p a s i k e i č i a  p r o j e k t o  s u t a r t y j e  n u r o d y t o s  p r o j e k t o  s ą s k a i t o s  
d u o m e n y s ,  p r o j e k t o  v y k d y t o j a s  p r i v a l o  n e  v ė l i a u  k a i p  k i t ą  d a r b o  
d i e n ą  n u o  d u o m e n ų  p a s i k e i t i m o  d i e n o s  p e r  D M S  a p i e  t a i  p r a n e š t i  
į g y v e n d i n a n č i a j a i  i n s t i t u c i j a i .

• J e i  p r o j e k t o  i š l a i d o s  b u v o  a p m o k ė t o s  s ą s k a i t ų  a p m o k ė j i m o  b ū d u  
a r b a  p r o j e k t o  v y k d y t o j u i  b u v o  i š m o k ė t a s  a v a n s a s ,  p r o j e k t o  
v y k d y t o j a s  g a l u t i n i a m e  m o k ė j i m o  p r a š y m e  p r i v a l o  į g y v e n d i n a n č i a j a i  
i n s t i t u c i j a i  p a t e i k t i   i n f o r m a c i j ą  a p i e  p a l ū k a n a s ,  s u k a u p t a s  p r o j e k t o  
s ą s k a i t o j e . 30

BENDROJI PROJEKTO APSKAITA
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• A v a n s o  m o k ė j i m o  p r a š y m a s  g a l i  b ū t i  t e i k i a m a s  p a s i r a š i u s  p r o j e k t o  
s u t a r t į  i r  ( a r b a )  v i s o  p r o j e k t o  į g y v e n d i n i m o  m e t u .

• P a g a l  p a t e i k t ą  a v a n s o  m o k ė j i m o  p r a š y m ą  i š m o k a m o  a v a n s o  d y d i s  n e g a l i  
v i r š y t i  p e r  a r t i m i a u s i u s  6  m ė n e s i u s  p r o j e k t o  v y k d y t o j o  s u  m o k ė j i m o  
p r a š y m a i s  p l a n u o j a m o s  d e k l a r u o t i  i š l a i d ų  s u m o s .

• V i s a i s  a t v e j a i s  i š m o k ė t o  i r  t a r p i n i u o s e  m o k ė j i m o  p r a š y m u o s e  
n e į v e r t i n t o  a v a n s o  s u m a  n e g a l i  v i r š y t i  3 0  p r o c e n t ų  p r o j e k t u i  
į g y v e n d i n t i  s k i r t o s  p r o j e k t o  f i n a n s a v i m o  l ė š ų  s u m o s .

• J e i g u  p e r  1 8 0  d i e n ų  n u o  a v a n s o  g a v i m o  d i e n o s  p r o j e k t o  v y k d y t o j a s  
n e p r a d e d a  į g y v e n d i n t i  p r o j e k t o  v e i k l ų  i r  m o k ė j i m o  p r a š y m u o s e  
n e d e k l a r u o j a  p a t i r t ų  i š l a i d ų ,  a v a n s u  i š m o k ė t o s  l ė š o s  a r b a  j ų  d a l i s  t u r i  
b ū t i  s u s i g r ą ž i n a m o s

31

PROJEKTO AVANSO MOKĖJIMO PRAŠYMAS (1)
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PROJEKTO AVANSO MOKĖJIMO PRAŠYMAS (2)

K a r t u  s u  a v a n s o  m o k ė j i m o  p r a š y m u  p r o j e k t ų  v y k d y t o j a i  –
p r i v a t ū s  j u r i d i n i a i  a s m e n y s < . . . >  t u r i  p a t e i k t i  a v a n s o  
d r a u d i m o  d o k u m e n t ą :  < . . . >  d ė l  v i s o s  a v a n s o  s u m o s .  
A v a n s o  d r a u d i m o  d o k u m e n t e  n u r o d y t a s  n a u d o s  g a v ė j a s  
t u r i  b ū t i  s p r e n d i m ą  d ė l  p r o j e k t o  f i n a n s a v i m o  p r i ė m u s i  
i n s t i t u c i j a .  

P r i v a t i e m s  j u r i d i n i a m s  a s m e n i s  p a t e i k i a n t  a v a n s i n į  
m o k ė j i m o  p r a š y m ą  y r a  v e r t i n a m a :
• a r  y r a  p a s i r a š y t a  s u t a r t i s  s u  r a n g o v u ,  p a s l a u g ų  a r b a  

p r e k i ų  t i e k ė j u ,  y r a  v e r t i n a m o s  s u t a r t i e s  s ą l y g o s  a r  y r a  
n u m a t y t a s  i š a n k s t i n i s  m o k ė j i m a s ,  a r  s u t a r t y j e  
n u r o d y t a s  d e t a l u s  m o k ė j i m ų  g r a f i k a s ;

• a r  k a r t u  s u  a v a n s o  m o k ė j i m o  p r a š y m u  p a t e i k t a m e  
m o k ė j i m o  p r a š y m ų  g r a f i k e  y r a  n u m a t y t i  a v a n s o  
u ž s k a i t y m o  t e r m i n a i  i r  s u m o s .  

Gaunamas 
Avanso MP

Vertinamas 
pagrindimas

Tikrinami 
draudimo 

dokumentai

Įvertinamas 
Avanso 
poreikis

Priimamas 
sprendimas
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• I š a n k s t i n i s  a p m o k ė j i m a s  t u r i  b ū t i  n u m a t y t a s  r a n g o s  d a r b ų  ,  p r e k i ų  a r  
p a s l a u g ų  t e i k i m o  s u t a r t y s e .

• K a r t u  s u  i š a n k s t i n i o  a p m o k ė j i m o  s ą s k a i t o m i s  p a t e i k i a m a  k r e d i t o  
į s t a i g o s  i š a n k s t i n i o  m o k ė j i m o  g r ą ž i n i m o  g a r a n t i j a ,  l a i d a v i m o  a r  
d r a u d i m o  l a i d a v i m o  d o k u m e n t a i  i š  p r e k i ų  t i e k ė j ų  d ė l  n e  m a ž e s n ė s  n e i  
i š a n k s t i n i o  m o k ė j i m o  l ė š ų  s u m o s  ( i š s k y r u s  š i a m  m o k ė j i m u i  n a u d o j a m a s  
p r o j e k t o  v y k d y t o j o  i r  ( a r )  p a r t n e r i o  ( - i ų )  n u o s a v a s  l ė š a s ) ,  k u r i a m e  
n a u d o s  g a v ė j u  n u r o d y t a s  p r o j e k t o  v y k d y t o j a s .

• K i t u o s e  m o k ė j i m o  p r a š y m u o s e  t u r i  b ū t i  p a t e i k t i  d o k u m e n t a i ,  į r o d a n t y s ,  
k a d  u ž  s u m o k ė t ą  i š a n k s t i n į  m o k ė j i m ą  d a r b a i  b u v o  a t l i k t i ,  p r e k ė s  a r  
p a s l a u g o s  s u t e i k t o s .

Add a footer 33

IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA
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AVANSO MOKĖJIMO PRAŠYMO IR 
IŠANKSTINĖS SĄSKAITOS SKIRTUMAI
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• p a t i r t o s i r a p m o k ė t o s t i n k a m u f i n a n s u o t i l a i k o t a r p i u

• t i n k a m a i d o k u m e n t u o t o s - v i s o s į g y v e n d i n a n t p r o j e k t ą p a t i r t o s i š l a i d o s t u r i
b ū t i p a g r į s t o s p r o j e k t o t i n k a m ų f i n a n s u o t i i š l a i d ų p a t v i r t i n i m o d o k u m e n t a i s ,
k u r i ų a t s e k a m u m a s t u r i b ū t i u ž t i k r i n t a s

• p a t i r t o s i r a p m o k ė t o s n u o s u t a r t y j e n u m a t y t o s v e i k l ų į g y v e n d i n i m o p r a d ž i o s
i k i g a l u t i n i o m o k ė j i m o p r a š y m o p a t e i k i m o t e r m i n o ( i š l a i d o s g a l i b ū t i
a p m o k ė t o s i r p a s i b a i g u s š i a m l a i ko t a r p i u i , j e i t e i k i a n t g a l u t i n į m o k ė j i m o
p r a š y m ą p r a š o m a a p m o k ė t i s ą s k a i t ų a p m o k ė j i m o b ū d u )
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IŠLAIDOS PRIVALO ATITIKTI BENDRUOSIUS 
IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI 
REIKALAVIMUS IR TURI BŪTI:
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• S u t a r t y s  s u  t i e k ė j a i s ;

• ( P V M )  S ą s k a i t o s  f a k t ū r o s  a r  l y g i a v e r č i a i  į r o d o m i e j i  
d o k u m e n t a i ;

• P e r d a v i m o – p r i ė m i m o  a k t a i  ( j e i  s u d a r o m i ) ;

• F i n a n s i n ė s  n u o m o s  ( l i z i n g o )  s u t a r t y s ;

• Į s i g y t o  t u r t o  d r a u d i m o  n u o  v i s ų  r i z i k ų  d o k u m e n t a i ;

• D r a u d i m o  p o l i s o  a p m o k ė j i m o  į r o d y m o  d o k u m e n t a i ;

• Į r a n g o s  n a u j u m ą  į r o d a n t y s  d o k u m e n t a i ;

• I l g a l a i k i o  t u r t o  į v e d i m o  į  e k s p l o a t a c i j ą  a k t a i ;

• I š l a i d ų  a p m o k ė j i m o  į r o d y m o  d o k u m e n t a i .

36

ĮRANGOS ĮRENGINIŲ IR KITO TURTO 
IŠLAIDŲ PAGRINDIMO DOKUMENTAI
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• N e s u d e r i n t i  p i r k i m a i a r b a d e k l a r u o j a m o s  p a s l a u g o s  n e į t r a u k t o s  į  
p i r k i m ų  p l a n ą .

• P r o j e k t o  s ą s k a i t a  a t i d a r o m a  n e  k r e d i t o  į s t a i g o j e

• Pavyzdžiui „Paysera“ nėra kredito įstaiga. 

• P a t e i k i a m i  i š l a i d ų  a p m o k ė j i m o  į r o d y m o  d o k u m e n t a i ,  k u r i e  n ė r a  į v y k d y t i .

• N e p a t e i k t i  i l g a l a i k i o  m a t e r i a l a u s  t u r t o  d r a u d i m o  d o k u m e n t a i ,  
d r a u d ž i a m o  t u r t o  s ą r a š a i ,  d r a u d i m o  p o l i s o  a p m o k ė j i m o  d o k u m e n t a i  
( p e r i o d i n ė s  į m o ko s ) .

• P a t e i k i a m i  d o k u m e n t a i  n e a t i t i n k a n t y s  d e k l a r u o j a m ų  i š l a i d ų .  
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PATEIKIAMŲ MOKĖJIMO PRAŠYMŲ 
NEATITIKIMAI
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NUORODOS MOKĖJIMO 
PRAŠYMO PILDYMUI

• M P p i l d o m a s D u o m e n ų m a i n ų s i s t e m o j e ( D M S )
• M P  p i l d y m a s  i r  p a t e i k i m a s  d u o m e n ų  m a i n ų  s i s t e m o j e  p a t e i k i a m a s  D M S  

i n s t r u k c i j o j e  3 . 8  d a l y j e  „ M o k ė j i m ų  p a s l a u g o s “,  k u r i s  s k e l b i a m a s  a d r e s u  –
h t t p s : / / d m s 2 0 1 4 . f i n m i n . l t / d m s / a s s e t s / d o c s / d m s - n a u d o t o j o - i n s t r u k c i j a . p d f

• I n f o r m a c i j a  a p i e  d u o m e n ų  m a i n ų  s v e t a i n ę  ( P r i s i j u n g i m a s  p r i e  D M S ,  
M o k ė j i m o  p r a š y m ų  t e i k i m a s  i r  t i k s l i n i m a s  p e r  D M S ,  S A  p r a n e š i m o  t e i k i m a s  
p e r  D M S )  s k e l b i a m a  a d r e s u  – h t t p s : / / w w w. e s i n v e s t i c i j o s . l t / d m s

• M o k ė j i m o  p r a š y m o  p i l d y m o  t v a r k a  n u r o d y t a  P r o j e k t ų  a d m i n i s t r a v i m o  i r  
f i n a n s a v i m o  t a i s y k l i ų  ( p a t v i r t i n t ų  L i e t u v o s  R e s p u b l i ko s  f i n a n s ų  m i n i s t r o  
2 0 1 4  m .  s p a l i o  8  d .  į s a k y m u  N r.  1 K - 3 1 6 ,  s u v e s t i n ė  r e d a k c i j a  n u o  2 0 1 9 - 0 1 -
0 1 )  6  p r i e d e ,  k u r i s  s k e l b i a m a s  a d r e s u  - h t t p s : / / w w w. e -
t a r. l t / p o r t a l / l t / l e g a l A c t / f 4 4 9 8 6 5 0 4 e d 4 1 1 e 4 9 c f 9 8 6 e 1 8 0 2 f 1 d e 9 / I C M I E e Td e y

https://dms2014.finmin.lt/dms/assets/docs/dms-naudotojo-instrukcija.pdf
https://www.esinvesticijos.lt/dms
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/ICMIEeTdey
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REKOMENDACIJOS MOKJĖIMO 
PRAŠYMO PILDYMUI

• I š l a i d a s  p a g r i n d ž i a n t y s  d o k u m e n t a i  t e i k i a m i  p r i e  k i e k v i e n o s  m o k ė j i m o  
p r a š y m e  d e k l a r u o j a m o s  i š l a i d ų  e i l u t ė s .

• J e i  p a g r i n d ž i a n t y s  d o k u m e n t a i  b u v o  p a t e i k t i  s u  a n k s t e s n i u  m o k ė j i m o  
p r a š y m u  a r b a  i š l a i d o s  p a g a l  t ą  p a č i ą  s ą s k a i t ą  d e k l a r u o j a m o s  p r i e  
s k i r t i n g ų  f i z i n i ų  r o d i k l i ų ,  d o k u m e n t a i  p a k a r t o t i n a i  n e t e i k i a m i  
( ko m e n t a r ų  s t u l p e l y j e  n u r o d o m a  į ke l t ų  d o k u m e n t ų  v i e t a ) .  

• T i e k ė j o  p i r k i m o  s u t a r t i e s  n u m e r i s  n u r o d o m a s  t o k s ,  ko k s  n u r o d y t a s  
P i r k i m ų  f a k t i n i u o s e  d u o m e n y s e !

• N u r o d o m a s  L i e t u v o s  R e s p u b l i ko j e  a r b a  u ž s i e n y j e  r e g i s t r u o t o  j u r i d i n i o  
a r  f i z i n i o   a s m e n s  ko d a s .  P i l d a n t  t i e s i o g i a i  p r i s i j u n g u s  p r i e  D M S  i r  
u ž p i l d ž i u s  s t u l p e l į  „T i e k ė j o  p i r k i m o  s u t a r t i e s  n u m e r i s “,  s t u l p e l i s  
„T i e k ė j o  ko d a s “  u ž p i l d o m a s  a u t o m a t i š k a i .  



Vš Į  L i e t u v o s  v e r s l o  p a r a m o s  a g e n t ū r a

Ve r s l o  s k a t i n i m o  p r o j e k t ų  s k y r i u s

w w w. l v p a . l t

N o r i p i r m a s g a u t i n a u j i e n a s a p i e
g a l i m y b e s v e r s l u i ?

P r e n u m e r u o k LV PA  n a u j i e n l a i š k į .

http://www.lvpa.lt/
https://lt-lt.facebook.com/pg/LietuvosVersloParamosAgentura/posts/

